

DODATNO ULAGANJE U 2024. G.

tablica 2

		Σ DULJINA u m'	PLAN 2024. (EUR)	I. REBALANS - povećanje/smanjenje (EUR)					IZVRŠENO (EUR)					
BROJ CESTE	NAZIV	CESTA/MOST T	UKUPNO 2024. G.	CESTA / MOST / KLIZIŠTE	PROJEK. DOKUM.	NADZOR	TROŠAK VJEŠTAČEN JA/OTUP ZEMLJIŠTA	1. REBALANS 2024. G.	CESTA / MOST / KLIZIŠTE	PROJEK. DOKUM.	NADZOR	TROŠAK VJEŠTAČE NJA/OTUP ZEMLJIŠTA	IZVRŠENO I.-VI.2024.	INDEKS
ŽC 3184 ŽC 3185	Duga Resa - Belajske Poljice 600 m i A.G. Grada Karlovca-Barilović-Perjasica-Generalski Stol (D 23) dionica Belajske Poljice 1300 m, podizanje nivelete na dijelu ceste - PRIJENOS IZ 2022. G. (nije sadržano u III. reb.), 5. privr. sit. 1/24 i okonč. 3/24 PRIJENOS DIJELA RADOVA IZ 2023. G.	1.900	0,00	113.951,12				113.951,12	113.513,01				113.513,01	99,62%
ŽC 3219	Ž 3218-Desmerice - Ž 3218 sanacija propusta (potok Ratković) - sufinanciranje radova i struč. nadzora: grad Ogulin 15% (37.072,41), HV 32%, ŽUC 53 % - PRIJENOS RADOVA IZ 2023. G.	7,3	256.693,73	19.697,44	750,00		-27.608,42	249.532,75		750,00			750,00	0,30%
ŽC 3229	Svinica Krstinska - sanacija propusta Gejkovac	60	12.000,00	0,00	-750,00	5.000,00		16.250,00					0,00	0,00%
ŽC 3258	Tatar Varoš - sanacija klizišta		15.000,00					15.000,00					0,00	0,00%
ŽC 3269	Lipovača - Nova Kršlja (Speleon) - BICIKLISTIČKA STAZA	3.800	0,00	300.000,00	22.562,50	9.000,00		331.562,50					0,00	0,00%
ŽC 5094	Novi Vinodolski (D8) – Bater – Jasenak – Ž5191 - PRIJENOS DIJELA RADOVA IZ 2023. G. (UGOVOR IZ 2022. G.)	1.000	0,00	3.425,72				3.425,72					0,00	0,00%
ŽC 5113	Križpolje (D 23) - Glibodol - Lička Jasenica (D 42) sanacija makadama, 480 m	480	60.000,00	-14.300,00	3.250,00			48.950,00		3.250,00			3.250,00	6,64%

ŽC	Geodetsko snimanje - upis cesta		0,00											
	Upravna pristojba KAŽUP ŽC 3266 Bogovolja, preknjižiti, radovi gotovi 8./23., imovina aktivirana									132,72			132,72	-
UKUPNO ŽC		7.247	343.693,73	422.774,28	25.812,50	14.000,00	-27.608,42	778.672,09	113.513,01	4.132,72	0,00	0,00	117.645,73	15,11%
LC 34011	Obrež Vivodinski (Ž 3097) - Lović Preknški (Ž 3097) Obrež Vivodinski (sanacija klizišta), ug. vr. radova 134.691,25 eur, PRIJENOS DIJELA RADOVA UIZ 2023. G. (U 2023. 1. I 2. PR. SIT.), III. privr. sit. 1/24, okonč. 2/24	100	0,00	58.505,41		3.000,00		61.505,41	58.505,41		3.000,00		61.505,41	100,00%
LC 34066	Skupica (nerazvrstana cesta - Ž 3179)	35	14.000,00	0,00				14.000,00					0,00	0,00%
LC	Geodetsko snimanje - upis cesta		0,00											
UKUPNO LC		135	14.000,00	58.505,41	0,00	3.000,00	0,00	75.505,41	58.505,41	0,00	3.000,00	0,00	61.505,41	81,46%
SVEUKUPNO		7.382	357.693,73	481.279,69	25.812,50	17.000,00	-27.608,42	854.177,50	172.018,42	4.132,72	3.000,00	0,00	179.151,14	20,97%

	Prijenos radova iz 2023. g. u 2024. g.
	fin. plan 2024, dopuna/izmjena plana
	Odluka Vlade - samo projekt i nadzor