

GRAĐENJE U 2024. G.

tablica 3

		Σ DULJINA u m'	PLAN 2024. (EUR)	I. REBALANS - povećanje/smanjenje (EUR)					IZVRŠENO (EUR)						INDEKS
BROJ CESTE	NAZIV	CESTA/MOST	UKUPNO 2024. G.	CESTA / MOST / KLIZIŠTE	PROJEK. DOKUM.	NADZOR	TROŠAK VJEŠTAČE NJA/OTUP ZEMLJIŠTA	1. REBALANS 2024. G.	CESTA / MOST / KLIZIŠTE	ODBOJNA OGRADA	PROJEK. DOKUM.	NADZOR	TROŠAK VJEŠTAČE NJA/OTUP ZEMLJIŠTA	IZVRŠENO I.-VI. 2024.	
ŽC 3143	Ozalj (Ž 3297) - Zorkovac na Kupi - Gornje Pokupje (D 228) Izmještanje ceste na dionici između Levkušja i Zorkovca (povećanje duljine) - sufinanciranje HV , PRIJENOS RADOVA IZ 2023. G.	850	639.723,94			12.279,51		652.003,45					622,29	622,29	0,10%
ŽC 3296	Kamanje (D 228) - Police Pirišće - Ozalj (D 228); Izmještanje dijela ceste na sada nerazvrstanu cestu Dvorište Ozaljsko; Sporazum HC, ŽUC, Grad Ozalj, PRIJENOS RADOVA IZ 2023.	1.397	643.705,62	326.202,80		5.091,58		975.000,00						0,00	0,00%
ŽC	Geodetsko snimanje - upis cesta		0,00												-
	ŽC 3152 I 3153 raskrižje Brezje, radovi gotovi 6./21., naknadno fakturiran trošak odvjetnika, rješav. imov. prav. odnosa												829,51	829,51	-
UKUPNO ŽC		2.247	1.283.429,56	326.202,80	0,00	17.371,09	0,00	1.627.003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,80	1.451,80	0,09%
LC	Geodetsko snimanje - upis cesta		0,00												-
UKUPNO LC		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SVEUKUPNO		2.247	1.283.429,56	326.202,80	0,00	17.371,09	0,00	1.627.003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,80	1.451,80	0,09%

Prijenos radova iz 2023. g. u 2024. g.