

III. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2018.G.

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1-18-MV	Radovi investicijskog održavanja pontonskog mosta zamjenom dotrajalih konstruktivnih djelova na rijeci Mrežnici kod naselja Zvečaj na županijskoj cesti ŽC 3183	45453100	1120000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	1/2018	150 dana	postupak poništen
2-18-MV	ŽC 3152 radovi izvanrednog održavanja - most Jamnica-Lasinja-Desno Sredičko, 530 m	45233141	320000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	2/2018	90 dana	grupa II (izmjena trajanja ugovora)
6-18-MV	ŽC 3257 radovi izvanrednog održavanja Obrovci-Taborište (Ž 3258)-Slunj (D1), 600 m	45233141	400000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	6/2018	60 dana	izmjena planiranog početka radova
2-18-MV	ŽC 3266 radovi izvanrednog održavanja Slunj (D1)-Bogovolja-Podcetin-Cetingrad, 1000 m	45233141	640000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	2/2018	90 dana	grupa II (izmjena trajanja ugovora)
4-18-MV	ŽC 3270 radovi izvanrednog održavanja Klokoč (Ž 3224)-Gojkovac-Batnoga (Ž 3258), 500 m	45233141	400000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	4/2018	30 dana	grupa IV (izmjena planiranog početka radova)
2-18-MV	LC 34160 radovi izvanrednog održavanja Drežnik Grad-Sadilovac-Lipovača, 1000 m	45233141	400000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	2/2018	90 dana	grupa II (izmjena trajanja ugovora)
3-18-MV	ŽC 3140 radovi izvanrednog održavanja D6-Pravutina-Ribnik (D6), 1100 m	45233141	800000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	3/2018	90 dana	grupa III (izmjena planiranog početka radova i povećanje dužine dionice za 100 m)
2-18-MV	ŽC 3141 radovi izvanrednog održavanja Netretić (D6)-Vukova Gorica (D3), 700 m	45233141	456000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	2/2018	90 dana	grupa II (izmjena trajanja ugovora)

4-18-MV	ŽC 5094 radovi izvanrednog održavanja gr. žup. Primorsko-Goranska-Stalak-Jasenak, 600 m	45233141	400000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	4/2018	60 dana	grupa IV (izmjena planiranog početka radova)
4-18-MV	ŽC 5191 radovi izvanrednog održavanja gr. žup. Ličko-Senjska-Drežnica-Jasenak, 500 m	45233141	400000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	4/2018	60 dana	grupa IV (izmjena planiranog početka radova)
2-18-MV	LC 34011 radovi izvanrednog održavanja Ž 3097-Obrež-Gorniki-Lović Prekriški-Ž 3097, 1000 m	45233141	400000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	2/2018	90 dana	grupa II (izmjena trajanja ugovora)
3-18-MV	LC 34091 radovi izvanrednog održavanja a.g. grada Karlovca-Utinja-Vojišnica (D6), 1400 m	45233141	960000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	3/2018	60 dana	grupa III
4-18-MV	LC 34138 radovi izvanrednog održavanja Poloj (LC 34111)-Veljun (D1), 1000 m	45233141	800000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	3/2018	60 dana	BRIŠE SE
2-18-MV	LC 34155 radovi izvanrednog održavanja (D1) Čuić Brdo-Donji Furjan- Ž 3266, 5400 m	45233141	1680000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	2/2018	90 dana	grupa II (izmjena trajanja ugovora)
2-18-MV	ŽC 3175 radovi izvanrednog održavanja Ogulin-(D 42)-Popovo Selo-Trošmarija, 900 m	45233141	944000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	2/2018	90 dana	grupa II (izmjena planiranog početka radova)
3-18-MV	ŽC 3175 radovi izvanrednog održavanja Malik-Grabrk-Bosiljevo, 700 m	45233141	632000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	3/2018	90 dana	grupa III
3-18-MV	LC 34024 radovi izvanrednog održavanja Breznik-Jugovac-Martinjski Vrh (L 34028), 600 m	45233141	480000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	3/2018	90 dana	grupa III
3-18-MV	LC 34078 radovi izvanrednog održavanja Mrežnički Varoš-Mrežnički Brig, 500 m	45233141	656000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	3/2018	90 dana	grupa III (smanjena dužina za 50 m)
4-18-MV	ŽC 3185 radovi izvanrednog održavanja a.g. grada Karlovca -Barilović-Perjasica-G. Stol (D 23), 1000 m	45233141	800000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	4/2018	90 dana	grupa IV, smanjen iznos za 160.000 kn, povećana duljina
4-18-MV	LC 34066 radovi izvanrednog održavanja Skupica-Ž 3179, 400 m	45233141	400000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	4/2018	90 dana	grupa IV
4-18-MV	LC 34117 radovi izvanrednog održavanja Ponorac-Gornji Skrad (LC 34118), 500 m	45233141	240000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	4/2018	60 dana	grupa IV

5-18-MV	ŽC 3153 radovi izvanrednog održavanja Lasinja (Ž 3152)-Banski Kovačevac-a.g. Karlovca, 600 m	45233141	320000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	5/2018	30 dana	grupa V
5-18-MV	LC 34039 radovi izvanrednog održavanja a.g. grada Karlovca-Budrovci-Draganić (D1), 600 m	45233141	400000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	5/2018	60 dana	grupa V
7-18-MV	Radovi redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije	45233141	14400000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	5/2018	1 godina	-
1-18-J	LC 34078 radovi izvanrednog održavanja Mrežnički Brig-potporni zid, 180 m	45262620	313.600,00	Postupak jednostavne nabave			5/2018	30 dana	povećan iznos za 169.600 kn u I. rebalansu financijskog plana
2-18-J	LC 34148 radovi izvanrednog održavanja Janja Gora-sanacija ograde tri mosta,	45442200	120000,00	Postupak jednostavne nabave					
3-18-J	ŽC 3229 izvanredno održavanje bojanja mosta - gr. županije Sisačko - Moslavačke - Gejkovac - Maljevac (D216) 80 m i tri mostića na LC 34147 - područje općine Cetingrad	45442200	120000,00	Postupak jednostavne nabave					
4-18-J	ŽC 5113, ŽC 3254 i ŽC 3256 radovi izvanrednog održavanja - postavljanje odbojne ograde u ukupnoj dužini od 700 m	45233280	160.000,00	Postupak jednostavne nabave			5/18	30 dana	dodana ŽC 3256, povećana dužina sa 350 na 700 m, povećan iznos za 80.000,00 kn u I.rebalansu financijskog plana
5-18-J	Izrada snimke i geodetskog elaborata izvedenog stanja županijskih i lokalnih cesta - opis cesta	71355000	199000,00	Postupak jednostavne nabave					
6-18-J	Kreiranje baze podataka županijskih i lokalnih cestama	72320000	199000,00	Postupak jednostavne nabave					
7-18-J	Projekt ceste ŽC 3185 B. Poljice - podizanje nivelete i sanacija mosta	71322000	40000,00	Postupak jednostavne nabave					
8-18-J	Projekt ceste ŽC 3296 Ozalj - proširenje kolnika i AB zidovi	71322000	35000,00	Postupak jednostavne nabave					povećan iznos za 5.000,00 kn
9-18-J	Projekt ceste ŽC 3296 Boševci - Police - rekonstrukcija ceste	71322000	65000,00	Postupak jednostavne nabave					smanjen iznos za 31.000,00 kn
10-18-J	Projekt zida uz LC 34078 Mrežnički Brig	71322000	18000,00	Postupak jednostavne nabave					povećan iznos za 2.000,00 kn

11-18-J	Projekt ceste LC 34146 (Ž3224) - Dejanović Križ - Ruševica - Cetingrad	71322000	61000,00	Postupak jednostavne nabave						povećan iznos za 21.000,00 kn
12-18-J	Projekt sanacije klizišta na ŽC 3097 Dvorište Vivodinsko	71322000	40000,00	Postupak jednostavne nabave						izmjena; umjesto projekta kamenog mosta na Dobri ŽC 3179, projekt sanacije klizišta na ŽC 3097
13-18-J	Projekt sanacije klizišta na ŽC 3097 Dvorište Vivodinsko	71322000	24000,00	Postupak jednostavne nabave						
14-18-J	Projekt sanacije klizišta na ŽC 3296 u Boševcima	71322000	42000,00	Postupak jednostavne nabave						povećan iznos za 18.000,00 kn
15-18-J	Projekt sanacije klizišta i proširenja ceste na LC 34066 u Skupici	71322000	41000,00	Postupak jednostavne nabave						povećan iznos za 1.000,00 kn
16-18-J	Specijalistički pregled mosta na ŽC 3297 Ozalj -(HE Munjara) preko rijeke Kupe	71631450	80000,00	Postupak jednostavne nabave						
17-18-J	Mororni benzin i dizel gorivo	09100000	40000,00	Postupak jednostavne nabave						povećan iznos za 4.000,00 kn u I. rebalansu financijskog plana
18-18-J	Usluge telefona, telefaksa	64210000	26400,00	Postupak jednostavne nabave						smanjen iznos za 4.000,00 kn u I. rebalansu financijskog plana
19-18-J	Računalne usluge	72610000	112800,00	Postupak jednostavne nabave						povećan iznos za 14.400,00 kn u I. rebalansu financijskog plana
20-18-J	Stručni nadzor nad izvođenjem radova	71247000	24000,00	Postupak jednostavne nabave						
21-18-J	Investitorska kontrola kvalitete ugrađene asfaltne mješavine	71900000	40000,00	Postupak jednostavne nabave						
22-18-J	Reprezentacija	55000000	32000,00	Postupak jednostavne nabave						povećan iznos za 4.000,00 kn u I. rebalansu financijskog plana
8-18	Kupnja izgrađenog objekta za uredske prostorije	70120000	900000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Ugovor	4/2018	180 dana		BRIŠE SE
23-18-J	Motorno osobno vozilo	34110000	150000,00	Postupak jednostavne nabave						

24-18-J	Geomehaničko ispitivanje tla	71332000	58000,00	Postupak jednostavne nabave						povećan iznos za 28.000,00 kn u I. rebalansu financijskog plana
5-18-MV	LC 31185 radovi izvanrednog održavanja gr. žup. Zagrebačke - Zorkovac - a.g. grada Karlovca, 1200 m	45233141	800000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	5/2018	90 dana		dodano u I. rebalansu financijskog plana
3-18-MV	LC 34110 radovi izvanrednog održavanja Svojić - Ž3185, 800 m	45233141	560000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	3/2018	90 dana		dodano u I. rebalansu financijskog plana
25-18-J	Geodetske usluge	71355000	30880,00	Postupak jednostavne nabave						dodano u I. rebalansu financijskog plana
26-18-J	Specijalistički pregled pontonskog mosta	71631450	73000,00	Postupak jednostavne nabave						dodano u I. rebalansu financijskog plana
27-18-J	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	66515200	24000,00	Postupak jednostavne nabave						dodano u I. rebalansu financijskog plana
28-18-J	Računala i računalna oprema	30213000	24000,00	Postupak jednostavne nabave						dodano u I. rebalansu financijskog plana
29-18-J	Uredski namještaj	39000000	24000,00	Postupak jednostavne nabave						dodano u I. rebalansu financijskog plana
30-18-J	Projekt novog mosta preko rijeke Mrežnice u Zvečaju	71322000	160000,00	Postupak jednostavne nabave						dodano u I. rebalansu financijskog plana
31-18-J	Projekt prenamjene stambenog prostora u poslovni	71200000	80000,00	Postupak jednostavne nabave						dodano u I. rebalansu financijskog plana
8-18-MV	ŽC 3256 radovi izvanrednog održavanja D23-Kamenica Skradnička-Gornje Primišlje-Slunj(D1), 1000m	45233141	240000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	5/18	30 dana		dodano u I. rebalansu financijskog plana