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ŽC 3179

Sanacija mosta preko rijeke 

Dobre u Novigradu na ŽC 3179 

Novigrad na Dobri (ž3142)-

A.G.Grada Karlovca
(sufinanciranje 193.406,25 eura 

radovi: KAŽUP 80.000, 

MINISTARSTVO K. 80.000 I ŽUC 

33.406,25), prijenos dijela radova iz 

2024. g. 116.906,25 -6.587,41 500,00 110.818,84 50.958,49 2.050,00 53.008,49 47,83%

ŽC 3219

Ž 3218-Desmerice - Ž 3218 

sanacija propusta (potok 

Ratković) - sufinanciranje grad 

Ogulin 15%, HV 49,1%, ŽUC 

35,9 % - prijenos radova iz 2024. 

g. 7,3 251.125,42 251.125,42 1.493,13 1.493,13 0,59%

ŽC 3229 

Svinica Krstinjska - sanacija 

propusta, dio projektne 

dokumentacije prijenos 112.063,00 -5.000,00 5.000,00 112.063,00 4.125,00 4.125,00 3,68%

ŽC 3258 

Tatar Varoš - sanacija klizišta     

Projektna dokumentacija, 

prijenos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%

ŽC 3269 

ŽC 3269 - IZGRADNJA 

BICIKLISTIČKE  STAZE                 

Dionica: od križanja sa LC 34159 

do Centra podzemne baštine 

Speleon, prijenos dijela 3.800 271.564,38 25.468,75 2.500,00 3.000,00 302.533,13 84.052,33 2.500,00 86.552,33 28,61%

ŽC 5094

Novi Vinodolski (D8) – Bater – 

Jasenak – Ž5191 - prijenos dijela 

radova iz 2023. g, ugovor iz 2022. g
1.000 0,00 3.426,00 3.426,00 0,00 0,00%

ŽC Geodetsko snimanje - upis cesta

4.807 766.659,05 22.307,34 0,00 -2.500,00 8.500,00 0,00 794.966,39 135.010,82 0,00 0,00 8.118,13 2.050,00 0,00 145.178,95 18,26%

LC 31185

Mirkopolje - A. G. Grada 

Karlovca (Vukoder), Zorkovac 

(sanacija mosta i kolnika) 580 0,00 462.500,00 13.000,00 475.500,00 0,00 0,00%

LC 34066

Skupica (nerazvrstana cesta - Ž 

3179), ugovor projektna 

13.675,00 e 35 0,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 100,00%

LC Geodetsko snimanje - upis cesta

615 0,00 462.500,00 0,00 26.675,00 0,00 489.175,00 0,00 0,00 0,00 13.675,00 0,00 0,00 13.675,00 2,80%

5.422 766.659,05 484.807,34 -2.500,00 35.175,00 0,00 1.284.141,39 135.010,82 0,00 0,00 21.793,13 2.050,00 0,00 158.853,95 12,37%

Prijenos radova iz 2024. g. u 

2025. g.

Odluka Vlade 2. dio

Novo - 1. rebalans 2025.

IZVRŠENO 01.01.-30.06.2025. (EUR)1. REBALANS 2025. (EUR)

SVEUKUPNO

DODATNO ULAGANJE U 2025. G.                                                                                                                                                                                             
∑ DULJINA u m’PLAN 2025. (EUR)

UKUPNO ŽC

UKUPNO LC


